

山东睿霖高分子材料有限公司

关于绿色低碳烯烃一体化项目（一期）试生产延期申请

根据环境保护部下发的《关于发布建设项目竣工环境验收暂行办法的公告》（国环规环评[2017]4号）的要求，将对山东睿霖高分子材料有限公司关于绿色低碳烯烃一体化项目（一期）调试时间进行公示，因其装置调试时间为2026年3月1日开始。

原定试生产期限即将届满，目前项目因装置垫料、管线吹扫置换时间较长等原因，申请延长试生产时间。

绿色低碳烯烃一体化项目（一期）申请延期时长为6个月，延期后试生产截止日期为2026年9月1日。

特此说明！

山东睿霖高分子材料有限公司

2026年5月30日

